

Tallinna Mahtra Põhikooli hankeplaani aastateks 2026-28

Tallinna Mahtra Põhikooli hankeplaani on koostatud tulenevalt haridusametuse vajadusest kooli „Arengukava ja tegevuskava 2026-2028“ eesmärkide täitmiseks:

Jrk nr	Riigihanke nimetus	Menetluse liik	Hankelepingu liik	CPV kood	Riigihankete korraldamise eeldatav aeg	Hankelepingu eeldatav maksumus	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg	Riigihanke korraldamise eest vastutav üksus
1	Arengukava missiooni elluviimiseks: Mahtra kool on hea koht, kus areneda. Tallinna Mahtra Põhikooli koolimööbli soetamine	Avatud hanke-menetlus	Raamlepingu sõlmimine	39160000-1 Koolimööbel 39130000-2 Kontorimööbel	2027 II kvartal	100 000	30.08.2027	Ruumiloome juht
2	Arengukava missiooni elluviimiseks: Mahtra kool on hea koht, kus areneda. Tallinna Mahtra Põhikooli staadioni rekonstrueerimine II ja III etapi ehitustööd	Avatud hanke-menetlus	Hankelepingu sõlmimine	45212224-2 Staadionide ehitustööd	2027 III kvartal	20000	01.01.2028	Haridusamet
3	Tulevikuriskide vähendamine, üleminekukooli	Lihthange	Hankelepingu sõlmimine	39120000-9 Lauad, kapid,	2027 III kvartal	60 000	01.09.2027	Ruumiloome juht Haridustehnoloog

	kvaliteetsemaks muutmine lastevanemate silmis. Tallinna Mahtra Põhikooli Montessori klassiruumi ehitus			kirjutuslauad ja raamatukapid				
4	Arengukava 2.3. eesmärk. Tallinna Mahtra Põhikooli Klassiruumide sanitaarremont ja töötingimuste parandamine.	Lihthange	Hankelepingu sõlmimine	45442180-2 Värvkatte uuendustööd	2026-2027 III kvartal	60 000	30.08.2027	Ruumiloome juht Haridustehnoloog
5	Toitlustusteenuse osutaja leidmine	Avatud hange	Hankelepingu sõlmimine	55520000-1 Toitlustusteenused	2026 II kvartal	1300 000	01.07.2031	Haridusamet
6	Arengukava strateegiline eesmärk 1 ja 3. Tallinna Mahtra Põhikooli Sisehoovi õppevahendid	Ostumenetlus	Hankelepingu sõlmimine	34928400-2 Linnamööbel	2026-2028	25 000	01.09.2028	Ruumiloome juht
7	Arengukava eesmärk 2.3. Tallinna Mahtra Põhikooli esindusruumide, õpikeskuse renoveerimine koos sisustamisega (aula)	Avatud hanke- menetlus	Hankelepingu sõlmimine	45400000-1 Ehituse viimistlustööd 39151000-5 Mitmesugune mööbel	2026-2027 III kvartal	90 000	01.09.2027	Ruumiloome juht Haridustehnoloog

8	Arengukava 1. strateegiline eesmärk. Klassiruumide juurdeehitus	Ostumenetlus	Hankelepingu sõlmimine	45200000-9	2026 III kvartal	50 000	01.09.2026	Tugiteenused ruumiloome juht
9	Arengukava eesmärk 1.3. Õpilaste unistuste õpikeskkond.	Ostumenetlus	Hankelepingu sõlmimine	45400000-1 Ehituse viimistlustööd 39151000-5 Mitmesugune mööbel	2026-2028	59000	01.09.2028	Õpilasesindus ja ruumiloome Juht Haridustehnoloog